 График подготовки генерального плана муниципального образования Горбунковское сельское поселение,                                                         Приложение 2.
входящего в состав Ломоносовского муниципального района Ленинградской  области
по состоянию на 15 декабря 2011 г.

	№ п/п
	Наименование поселения, входящего в состав муниципального района
	Этапы подготовки проекта генерального плана

	
	
	Принятие решения о подготовке проекта генерального плана поселения (запланированный срок принятия решения, реквизиты принятого решения, наименование органа, принявшего решение)
	Заключение муниципального контракта (МК) на выполнение работ (запланированный срок заключения муниципального контракта, реквизиты заключенного контракта, разработчик проекта)
	Завершение работ, передача материалов проектов на согласование, опубликование проекта (запланированный срок представления проекта на согласование, реквизиты заключений о согласовании или отказе в согласовании, информация об опубликовании проекта генерального плана)
	Информация об утверждении генерального плана (запланированный срок утверждения, реквизиты решения об утверждении, наименование органа, утвердившего генеральный план)

	
	муниципальное образование Горбунковское сельское поселение 
	Постановление  Главы Местной администрации МО Горбунковское сельское поселение 

от 22.09.2008 г. №95
	Муниципальный контракт № 04-09 от 13.07.2009 г.; дополнительное соглашение от 14.10.2010 г.
Разработчик: общество с ограниченной ответственностью «Инжстройпроект».

Проектировщик: общество с ограниченной ответственностью «Архитектурная мастерская С.Ю. Бобылева»
	Представление проекта на согласование 28.09.2011 г.
Ориентировочный срок опубликования проекта: апрель 2012 года.*
	Не утвержден.
Запланированный срок утверждения генерального плана: сентябрь 2012 года


* Предусматривается работа согласительной комиссии в период с января 2012 года по март 2012 года.






