	



Местная администрация МО Горбунковское сельское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области сообщает следующие сведения о разработке проекта генерального плана МО Горбунковское сельское поселение, по состоянию на 01.02.2012 г., согласно приложению:

Проект генерального плана МО Горбунковское сельское поселение:
28 сентября 2011 года проект генерального плана муниципального образования Горбунковское сельское поселение направлен на согласование в установленном порядке.
26 января 2012 года создана согласительная Комиссия по урегулированию замечаний, послуживших для отказа в согласовании проекта генерального плана (срок работы комиссии не более трех месяцев: до 26 апреля 2012 года).
График подготовки генерального плана муниципального образования Горбунковское сельское поселение,                                                         
входящего в состав Ломоносовского муниципального района Ленинградской  области
по состоянию на 01 февраля 2012 г.

	№ п/п
	Наименование поселения, входящего в состав муниципального района
	Этапы подготовки проекта генерального плана

	
	
	Принятие решения о подготовке проекта генерального плана поселения (запланированный срок принятия решения, реквизиты принятого решения, наименование органа, принявшего решение)
	Заключение муниципального контракта (МК) на выполнение работ (запланированный срок заключения муниципального контракта, реквизиты заключенного контракта, разработчик проекта)
	Завершение работ, передача материалов проектов на согласование, опубликование проекта (запланированный срок представления проекта на согласование, реквизиты заключений о согласовании или отказе в согласовании, информация об опубликовании проекта генерального плана)
	Информация об утверждении генерального плана (запланированный срок утверждения, реквизиты решения об утверждении, наименование органа, утвердившего генеральный план)

	
	муниципальное образование Горбунковское сельское поселение 
	Постановление  Главы Местной администрации МО Горбунковское сельское поселение 

от 22.09.2008 г. №95
	Муниципальный контракт № 04-09 от 13.07.2009 г.; дополнительное соглашение от 14.10.2010 г.

Разработчик: общество с ограниченной ответственностью «Инжстройпроект».

Проектировщик: общество с ограниченной ответственностью «Архитектурная мастерская С.Ю. Бобылева»
	Представление проекта на согласование 28.09.2011 г.

Заключение Правительства Ленинградской области от 27.12.2011 года № 52-7456/11-0-1 об отказе в согласовании проект генерального плана.

Работа согласительной комиссии: с 26 января 2012 года по 26 апреля 2012 года*.

 Ориентировочный срок опубликования проекта генерального плана: апрель-июль 2012 года.
	Не утвержден.

Запланированный срок утверждения генерального плана: сентябрь 2012 года


* Срок работы согласительной комиссии не более трех месяцев.

График подготовки генерального плана муниципального образования Горбунковское сельское поселение,

входящего в состав Ломоносовского муниципального района Ленинградской  области
по состоянию на 01 февраля 2012 г.
	Принятие решения о подготовке проекта генерального плана поселения
	Заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Подготовка материалов проектов генеральных планов поселений для рассмотрения Градостроительным Советом
	Завершение работ, передача материалов проектов на согласование, опубликование проекта
	Работа согласительной комиссии
	Проведение публичных слушаний по проекту
	Утверждение генерального плана

	III квартал 2008 г.

(Постановление  Главы Местной администрации МО Горбунковское сельское поселение

от 22.09.2008 г. №95)
	III квартал 2009 г.

(Муниципальный контракт № 04-09 от 13.07.2009 г.

(Дополнительное соглашение от 14.10.2010 г.)
	17 марта 2011 г. проект рассмотрен Градостроительным Советом Комитата по архитектуре и градостроительству Ленинградской области 
	28 сентября 2011 года проект генерального плана направлен на согласование 
Заключение Правительства Ленинградской области от 27.12.2011 года № 52-7456/11-0-1 об отказе в согласовании проекта генерального плана поселения.

	с 26 января 

2012 г. 

–

по 26 апреля 

2012 г.


	май-июль

2012 года


	август – сентябрь 

2012 года




